
Gebietsentwicklung Stadtraum Bahnhof Brugg Windisch (GSBBW) und Gesamtverkehrskonzept (GVK) Raum Brugg-Windisch

Grobablauf- / Meilensteinplanung 2023-2030+

Projekt/Prozess
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Phase 1 - Rahmenbedingungen / Grundlagen
Phase 2 - Testplanung Phase 2 - Testplanung
2a Vorbereitung 2a - Vorb.

Verfahrensvorbereitung
Programm Evaluation Planerteams
Weiterbearbeitung Testplanungsprogramm
Vorbereitung Evaluation Planerteams

2b Testplanung 2b - Testplanung
Testplanungsprogramm
Evaluation Planungsteams
Durchführung Testplanungsverfahren

2c Nachbereitung Testplanung 2c - Nachb.
Erarbeitung Schlussbericht
Nachbereitung / Grundlagen Phase 3

Phase 3 - Behördenverbindliche Planung Phase 3 - rSP
Vorbereitungsarbeiten / Entwurf
Vorläufige Beurteilung
Mitwirkungsverfahren
Beschluss / Genehmigung
Phase 4 - Grundeigentümerverbindliche Planung I Phase 4 - Teilrevision Nutzungsplanung
Erarbeitung Teilrevision Nutzungsplanung
Beschlussfassung
Phase 5 - Grundeigentümerverbindliche Planung II Phase 5 - Sondernutzungsplanung
Studienaufträge
Sondernutzungspläne
Phase 6 - Baubewilligungen / Realisierung Phase 6 - Realis.
Baugesuch A
Baugesuch B
Baugesuch C

Partizipation & Kommunikation

Finanzierung
Beschaffungen Kreditgeschäft Kreditgeschäft Kreditgeschäft

Mandat Planung Teilrevision Nutzungsplanung Phase 2b/c Phase 3 Phase 4/5
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